

# 伐採搬出ガイドライン 事後チェックシート(1/2)

## 1. 実績

現場: \_\_\_\_\_ 作業期間: \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 ~ \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

作業内容: \_\_\_\_\_ 主伐 \_\_\_\_\_ ・ \_\_\_\_\_ 間伐 \_\_\_\_\_ ・ \_\_\_\_\_ 路網土場開設 \_\_\_\_\_ ・ \_\_\_\_\_ 造林 \_\_\_\_\_ ・ \_\_\_\_\_ その他 \_\_\_\_\_

生産量: \_\_\_\_\_

## 2. 作業責任者による評価

※ S=特別に良い仕事ができ、A=良い仕事ができ、B=必要なことはでき、C=十分な仕事ができなかった

(伐採更新に関する制限)		評価			
1	法令による制限の確認は適切であった。	S	A	B	C
2	必要な許可、届け出を全て行った。	S	A	B	C
3	作業は、法令による制限を守り、適切に行った。	S	A	B	C
良かったところ、十分でなかったところ					

### (伐採計画)

4	路網・土場の開設は計画通りであった。	S	A	B	C
5	路網・土場の配置は適切であった。	S	A	B	C
6	路網・土場の施工は適切であった。	S	A	B	C
良かったところ、十分でなかったところ					

7	伐出方法と機械の選択は適切であった。	S	A	B	C
8	伐出作業は安全に行われた。	S	A	B	C
9	伐出作業は環境保全に十分配慮して行われた。	S	A	B	C
10	伐出作業は地域住民に迷惑をかけることなく行われた。	S	A	B	C
良かったところ、十分でなかったところ					

11	路網・土場の後処理は適切に行った。	S	A	B	C
12	枝条残材の置き場所の確保は十分なものであった。	S	A	B	C

## 伐採搬出ガイドライン 事後チェックシート(2/2)

13	枝条残材の処理は適切に行った。	S A B C
良かったところ、十分でなかったところ		

(更新計画)

14	更新は計画通りであった。	S A B C
15	更新計画は林業経営を支援するものであった。	S A B C
良かったところ、十分でなかったところ		

(全体)

16	生産量の見積もりは適切であった。	S A B C
17	事前の所有者との意見交換は十分なものであった。	S A B C
18	事前の現況確認は十分なものであった。	S A B C
19	作業期間は計画通りであり、作業はスムーズに進んだ。	S A B C
20	所有者の事前同意と完了確認はスムーズに得られた。	S A B C
良かったところ、十分でなかったところ		

月日:

作業責任者:

3. 管理者による評価

月日:

管理者:

